Referat bestyrelsesmøde 5. november 2026 kl. 18.30 – 21.00

Tilstede	Alex Friis Hansen, Pia S. Winther, Mogens Kornbo, Tonny Alfredsen, Gert Kondrup, Ole Lie, Poul Andersen
Afbud	
Referent	Pia S. Winther

DAGSORDEN:

1. **KAP.1A – OPFØLGNING PÅ MØDE MED VORDINGBORG KOMMUNE**
2. **STATUS FOR IGANGVÆRENDE OPGAVER**
3. **DRØFTELSE AF SCENARIER**
4. **FREMDRIFT I KAP. 1A PROCESSEN**
5. **BIDRAGSFORDELING**
6. **ØKONOMI**
7. **FÆRDSEL PÅ DIGET**
8. **BEREDSKABSPLAN**
9. **KOMMENDE MØDER**
10. **EVT.**

1. KAP.1A – OPFØLGNING PÅ MØDE MED VORDINGBORG KOMMUNE

Mødet med Vordingborg kommune blev afholdt den 29. oktober. VK udarbejder referat af mødet.
Kystpuljen er nu åben for ansøgning med frist den 10. december. Vordingborg kommune står for indsendelse af ansøgning med input fra COWI.
Da det endnu ikke er helt fastlagt hvem der bliver Vordingborg kommunes procesansvarlige efter Henrik Vinge Karlsson er stoppet, kontaktes VK for en afklaring af hvem der vil være ansvarlig for udarbejdelse af ansøgningen til kystpuljen og den videre proces.
COWI har fremsendt et notat til VK, som beskriver, hvordan droneflyvninger bør foregå hver gang, så man får ensartede dronevideoer (fotos), der let kan sammenlignes fra gang til gang.
VBK har endnu ikke igangsat droneflyvning over strandområdet.
Bestyrelsen vil fremadrettet anmode om aktindsigt i forhold til kommunens korrespondance med digelagets medlemmer.

2. STATUS FOR IGANGVÆRENDE OPGAVER

COWI har udarbejdet et revideret udkast til en proces- og tidsplan, som sendes til kommentering i VK inden den lægges på hjemmesiden. Planen følges.
Modelleringer er igangsat i henhold til helhedsplan.
Arbejdet med afgrænsningsnotatet er igangsat. Notatet forventes færdigt ultimo december og skal derefter i høring hos VK. Endeligt afgrænsningsnotat forventes i februar 2027.
Arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen (MKV) igangsættes umiddelbart efter godkendelsen af afgrænsningsnotatet.
Bestyrelsen drøftede og besluttede at COWI skal udarbejde MKV. Beslutningen bygger på at COWI har indgående kendskab til sagen og området og har allerede gennemført miljøscreeninger for flere delområder. Valget sikrer kontinuitet i forløbet og sparer den tid, en ny rådgiver ville skulle bruge på at sætte sig ind i sagen. Med én rådgiver på opgaven undgås de udfordringer med grænseflader og koordinering, som to forskellige rådgivere ville medføre.

3. DRØFTELSE AF SCENARIER

Ingen nye overvejelser i forhold til scenarier.
Gammelsø-Maglemosens dige (nordre diges fortsættelse mod øst) besigtiges medio november med henblik på vurdering af tilstand, i forhold til forventet beskyttelse af østre dige.

4. FREMDRIFT I KAP. 1A PROCESSEN

Der er god fremdrift. Vi følger procesplanen.
Bestyrelsen håber at fremdriften fortsætter uden uforudsete hindringer.

5. BIDRAGSFORDELING

Bestyrelsen har indhentet tilbud på udarbejdelse af bidragsmodel fra 2 landinspektørfirmaer, som har erfaring med tilsvarende.
Opgaven er nu tildelt landinspektørfirmaet Mølbak som leverede det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er afholdt kontraktmøde i dag og opstartsmøde er aftalt i uge 47. Målet er, at bidragsmodellen fremlægges og gennemgås på et dialogmøde i foråret 2027, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål.

6. ØKONOMI

Balance per 30. september viser god økonomi og overholdelse af budget.

Budget for 2027 er godkendt af Vordingborg kommune.

7. FÆRDSEL PÅ DIGET

Efter stormen i oktober 2023 som medførte store beskadigelser af diget, blev der etableret en afgrænsning langs de 3 overgange på diget langs Ulvshalevej som ikke allerede havde en afspærring. Formålet var dels at synliggøre overgangene og dels at sikre at det nye græs fik de bedste betingelser. Bestyrelsen har nu besluttet at fjerne afgrænsningerne, da det kan konstateres, at græsset på diget er i god vækst, og det vurderes derfor ikke længere nødvendigt med denne afspærring.
Desværre er der stadig mange medlemmer og besøgende, som ikke anvender overgangene ved Ulvshalevej/Vibevej og muligheden for at opsætte hegn langs hele diget langs Ulvshalevej blev drøftet.
Desuden arbejdes med en supplerende skiltning, som gør det mere tydeligt, at man skal bruge de etablerede overgange og ikke betræde kystbeskyttelsesområdet. Der er ansøgt om tilladelse.

8. BEREDSKABSPLAN

Beredskabsplanen blev drøftet. Der følges op på aftale med DMI om direkte varsling til bestyrelsen i tilfælde af forhøjet vandstand.

9. KOMMENDE MØDER

Der afholdes et koordineringsmøde med ULG den 7. november.
Ved mødet drøftes bl.a. ULGs planer for klimasikring af F4 området.

Digevandring på nordre diges forlængelse sammen med repræsentanter fra Gammelsø-Maglemose landindvindingslag gennemføres i november.

Næste møde med Vordingborg kommune er 10.december.

10. EVT.

Ansøgning til kystpulje blev drøftet.