

# ULVSHALE FÆLLESSKOV DIGELAG

Referat bestyrelsesmøde 7. maj 2026 kl. 18.30 – 21.00

Tilstede Alex Friis Hansen, Pia S. Winther, Mogens Kornbo, Tonny Alfredsen  
Afbud Poul Andersen, Gert Kondrup, Ole Lie  
Referent Pia S. Winther

## DAGSORDEN:

1. DEN NYE BESTYRELSE.
2. ØKONOMI
3. FORMØDE MED COWI
4. OPFØLGNING PÅ MØDE MED VORDINGBORG KOMMUNE DEN 7. MAJ
5. HENVENDELSER FRA MEDLEMMER

### 1. DEN NYE BESTYRELSE.

Bestyrelse og suppleanter består af de samme personer som i det foregående år, hvilket giver en god kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Et konstituerende møde er afholdt og det blev enstemmigt vedtaget, at Alex og Gert fortsætter som hhv. formand og kasserer. Opgaverne i øvrigt fordeles ad hoc.

Bestyrelsens primære fokus for det kommende år er det kommunale fællesprojekt som skal sikre en beskyttelse af alle medlemmer.

Revideret forretningsorden blev drøftet. Forretningsorden revideres iht. kommentarer.

### 2. ØKONOMI

Balance for årets første fire måneder var fremsendt inden mødet. Udgifterne til beredskab (sandfyldning af bigbags) er konteret under "Vedligeholdelse dige". Arbejdet blev udført i 2025, men udgiften blev først afholdt i januar 26. Der oprettes en særskilt udgiftspost til beredskab.

Hensættelser til digesikring skal opfattes som en reservefond, idet indbetalingerne til katastrofefonden er minimale.

Konto oprettes i Sydbank (AL) for at kunne fordele digelagets likvide beholdning yderligere.

### 3. FORMØDE MED COWI

Fremover afholdes møder med COWI inden mødet med Vordingborg kommune. Formålet med møderne er at styre retningen for projektet og aftale emner til efterfølgende møder med Vordingborg kommune. COWIs deltagelse i møderne med Vordingborg kommune aftales fra gang til gang.

### 4. OPFØLGNING PÅ MØDE MED VORDINGBORG KOMMUNE DEN 7. MAJ

COWIs procesplan skal tilrettes iht afklaringer ved mødet: Sagen skal ikke yderligere fremlægges for kommunalbestyrelsen. Der skal ikke afsættes tid til indhentning af yderligere §2 udtalelser fra kystdirektoratet. Der skal ikke udarbejdes et dispositionsforslag.

Der skal snarest afholdes møde med Naturstyrelsen.

VBK udarbejder referat af mødet, som lægges på hjemmesiden.

Som supplement til COWIs procesplan udarbejder bestyrelsen en "historisk" tidsplan, som viser processen fra primo 2024. I 2024 blev der bl.a. udført projekt for 5 bølgebrydere langs Fællesskov Strand, som vil kunne genbruges i den nuværende kap.1a proces og som skal indgå i den endelige afregning af kap. 1a.

Der arbejdes på at finde en dato for dialogmøde med deltagelse af Kystdirektoratet, Vordingborg kommune og COWI.

#### 5. **HENVENDELSER FRA MEDLEMMER**

Et medlem har forespurgt om dispensation for opsætning af bæk på diget. Bestyrelsen var enige om, at der ikke kan gives dispensation.

Et andet medlem havde henvendt sig om ændring bidragsbetaling. Dette er afgjort af Vordingborg kommune og der sker ingen ændring.