

ULVSHALE FÆLLESSKOV DIGELAG

Referat bestyrelsesmøde 12. december 2025 kl. 16.30

Tilstede Alex Friis Hansen, Gert Kondrup, Pia S. Winther, Tonny Alfredsen, Ole Lie, Mogens Kornbo, Poul Andersen

Afbud -

Referent Pia S. Winther

Dagsorden:

1. STATUS §1a
2. FINANSIERING AF §1A
3. DIGEVANDRING
4. BEREDSKABSPLAN
5. ØKONOMI
6. DIGEDAG 20. NOVEMBER
7. NYHEDSBREV
8. MAILS FRA MEDLEMMER
9. EVENTUELT

1. STATUS §1A

Anmodningen har været behandlet i Klima- og Teknikudvalget og efterfølgende i økonomiudvalget. Endelig behandling sker i kommunalbestyrelsen den 17. december.

Beslutningen i de to udvalg var, at kapitel 1a sagen for Kystbeskyttelse af Ulvshale-Fællesskov, med udgangspunkt i digelagets anmodning og forslag, skal fremmes. Projektets ledelse og ansvar for fremdrift placeres hos digelagets bestyrelse. Digelaget skal stå for finansiering.

2. FINANSIERING AF §1A

Muligheden for digelagets finansiering af kystbeskyttelsen drøftes med kommunen. Herunder muligheden for oprettelse af kassekredit, hvor kommunen opkræver det samlede beløb fra medlemmerne ved årets udgang.

3. DIGEVANDRING

Den blev gennemført digevandring den 8. november.

Ved gennemgangen blev noteret en badeplatform ved Fællesskov strand og en bæk ved Hejrevej, som begge vurderes at kunne gøre skade på diget ved en storm med forhøjet vandstand. Begge dele vil blive fjernet. Øvrige mindre enheder på stranden vurderes ikke at gøre væsentlig skade. I næste nyhedsbrev, vil medlemmer blive anmodet om generelt at fjerne elementer fra stranden og diget.

Vestlig digeovergang ved Vibevej ønskes sikret bedre i forhold til evt. forhøjet vandstand. Det undersøges hvem der har ansvar for denne overgang.

Digerne vurderes generelt at være i god stand.

4. BEREDSKABSPLAN

Vordingborg kommune har accepteret at digelaget udsætter bigbags med sand i som midlertidige afværgeforanstaltninger langs diget.

Fyldning af sække (big bags) er blevet testet i forhold til tidsforbrug og håndtering langs Ulvshalevej.

Tidsforbruget til fyldning og håndtering af det fulde antal sække vurderes at være for tidskrævende i forhold til at der måske kun er et varsel på 7 timer. Det blev derfor besluttet at forhåndsfylde sækkene og opbevare dem tildækket på paller. Bo Rasmussen sættes i gang med at fylde sække med godkendt sandkvalitet.

Der er indkøbt sikkerhedsveste og lygter indkøbes.

Beredskabsplanen opdateres og lægges på hjemmesiden.

5. ØKONOMI

Der indkøbes sand og supplerende sække til beredskabet.

Muligheden for at etablere konti i flere banker er undersøgt.

5 ud af 6 banker sagde nej til at "opbevare" digelagets penge. Der er stadig en mulighed åben i Arbejdernes landsbank. Der indsendes en ansøgning.

Pengene er i dag fordelt i Møns Bank, Sparekassen Danmark og Sparekassen JF. Der flyttes penge fra Møns Bank til Sparekassen JF.

6. DIGEDAG 20. NOVEMBER

Der blev orienteret om indlæg på digedagen den 20. november i Korsør. Formålet med dagen var først og fremmest at sætte fælles fokus på digerne i Danmark.

På dagsordenen var bl.a. Kystdirektoratet, som orienterede om indsamling af data og arbejdet med at udvikle et nyt modelsæt, der kan bruges til at vise - om og hvor - der eventuelt er risiko for et digebrud.

7. NYHEDSBREV

Nyhedsbrev udkommer ultimo uge 51.

8. MAILS FRA MEDLEMMER

Der er modtaget 1 mail fra medlemmer siden sidste møde. Svar fremsendes.

9. EVENTUELT

Naturstyrelsen har fremsendt en mail, hvor de udtrykker ønske om, at digelaget definerer hvilke skader Naturstyrelsen skal udbedre med tilhørende overslag. COWI kontaktes for udarbejdelse af den ønskede oversigt.